

Info till Hem 170125 – Nya Kämpetorpsskolan

Information från SISAB

Evakueringen av den befintliga förskolepaviljongen på Kämpetorpsskolan/Medaljongen 3 m.fl. står i vägen för kommande utbyggnad av Kämpetorpsskolan.

Detta är redan försenat på grund av att bygglov inte beviljats i tid.

Bedömningen är att vi är minst ett halvår försenat i produktion. Detta gör att skolan inte kan flytta in hösten 2019 som beräknat utan det blir minst årsskiftet 2019/2020.

Om vi inte kan påbörja pålnings- och grundläggningsarbetet som beräknat blir förlängningen närmare ett år. Detta beror på att förskoleverksamheten blir så störd av grundläggningsarbetet.

Detta innebär:

Vi har en försening i skolprojektet för att förskolan inte har flyttats.

Förskolan har inte flyttats pga. för att hanteringen av bygglovsärendet är försenat.

Ju tidigare förskolan flyttas, ju bättre är det för Kämpetorpsskolans tidsplan.

SISAB har haft en färdig förskolepaviljong på lager sedan augusti 2016.

Stadsbyggnadskontoret har haft ärendet sedan 2016-06-02 och har haft åsikter om: ekonomi, utformning av målning och sadeltak, räddningstjänsten, plats, grannytranden, trafik osv.

Samtliga punkter har besvarats av SISAB under hösten. Projektet har hela tiden fått indikation att ärendet kan beviljas via delegation (handläggare).

Vid frågor och synpunkter om bygglovet

Vi hänvisar till ärendenummer: 2016-09594 Västberga 1:1

Bygglovsrådgivningen tel: 08 508 27 330

Öppettider:

Må, ti, to, fr: 9.00-11.00

Må, ti, on: 13.00-15.00

Med vänliga hälsningar,

Birthe Ahl Källqvist

Rektor Kämpetorpsskolan

Berit Berggren

Projektansvarig SISAB