

Senaste nytt om Nya Kämpetorpsskolan

161004

Förskolepaviljongen planeras att flyttas februari/mars 2017.

Rivning av skolan (gamla Kämparna/Torpet) kommer att ske under hösten, Lotus Maskin & Transport.

Herrängens Skola kommer att vara kvar i gymnasalen längre pga. byggproblem med golv, kommer få förvara material i lokalerna under hösten.

Förfrågan om upphandling av bygget gick ut nu i augusti och avslutas 2/10.

Produktionsstart är planerad till 9 januari 2017

Elevantalet står fast vid 1080 elever.

Klart med konstnär som ska knyta ihop entré, scenen, gångväg med konstverk utomhus – Jytte Høy från Danmark.

Alla elever som går på Kämpetorpsskolan ht 2019 är **garanterade** att följa med till Nya Kämpetorpsskolan.

Orosmoment som skulle kunna försena

Konjunktur – att vi inte får in anbud. Leveranstider – hissar osv. Detta på grund av att det byggs enormt mycket i Sverige. Överklaganden på förskolans nya placering. (Paviljongbyggnaden på Kämpetorp)

161205

Rivning pågår Kämparna/Torpet.

Efter jullovet så drar vi igång med ombyggnadsentreprenaden i huvudbyggnaden, PEAB är upphandlade och startar efter nyår. Planerat till den 9/1.

Huvudbyggnaden töms och saker flyttas den 3/1 2017.

Följ vad som händer på www.kampetorpsskolan.stockholm.se och på Twitter: @Kampetorp